

Утверждено
приказом директора
№192-од от 11.11.21
Средней школы №5

**Дорожная карта мероприятий
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5»
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|--|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>ноябрь 2021 года</i> | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | <i>ноябрь 2021 года, август 2022 года</i> | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | <i>Май, ежегодно с 2022 года</i> | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | <i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i> | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с | <i>декабрь 2021 года</i> | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>Декабрь 2021 – июнь 2022 года</i> | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | <i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | <i>декабрь 2021 – март 2022 года</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | <i>Ноябрь 2021 года</i> | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | <i>До 01.09.2022</i> | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС | <i>ноябрь 2021 – январь 2022 года</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |

| | | | |
|----|--|----------------------------|--|
| | ООО | | |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | <i>До 01.09.2022</i> | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | <i>До 01.05.2022</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | <i>До 01.05.2022</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | <i>До 01.09.2022</i> | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | <i>До 30 мая 2022 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | <i>До 30 мая 2023 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|---|
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | <i>До 30 мая 2024 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | <i>До 30 мая 2025 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | <i>До 30 мая 2026 года</i> | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2022 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2023 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2024 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями | <i>До 31 августа 2025 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | новых ФГОС НОО и ООО | | |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2026 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | <i>Ежегодно</i> | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 35 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | <i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,</i> | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <i>ежегодно с 2021 по 2026 годы</i> | |
| 36 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 37 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 38 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС ООС | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС ООС |
| 40 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООС и реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i> | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 41 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООС и реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i> | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым | | | |
| 42 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС | <i>Декабрь 2021 года</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 43 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС | <i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 44 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических | <i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | работников, реализующих ООП НОО и ООО | | |
| 45 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | <i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг</i> | Комплектование |
| 46 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 47 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 48 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 49 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 50 | Формирование МТБ | <i>весь период</i> | Зам. дир по АХЧ |
| | | | |